

INVESTICIJE - PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| <i>Predmet nabave</i> | <i>Evidencijski broj nabave</i> | <i>Procijenjena vrijednost nabave u kn</i> | <i>Vrsta postupka</i> | <i>Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum</i> | <i>Planirani početak postupka</i> | <i>Planirano trajanje</i> |
| KONTEJNERSKI TERMINALI - Brajdica / Zagrebačka | | | | | | |
| Batimetrija, geodetska mjerenja | | | | | | |
| Geodetski radovi na Kontejnerskom terminalu Brajdica (II faza) | 1-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 06/2013 | 60 dana |
| Geodetski radovi, uris u katastar - BIP | 2-13 I | 40.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 03/2013 | 45 dana |
| Ostalo - Brajdica | | | | | | |
| Nadzor zaštite na radu Brajdica | 3-13 I | 20.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 02/2013 | 60 dana |
| Deponiranje građevinskog materijala s Brajdice | 4-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 03/2013 | 180 dana |
| Radovi na ukapčanju prekrajne mehanizacije | 5-13 I | 50.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 04/2013 | 30 dana |
| Carinska ograda Brajdica | 6-13 I | 100.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | 04/2013 | 30 dana |
| UKUPNO : | | 348.000,00 | | | | |
| LUKA RAŠA - Infrastruktura | | | | | | |
| Nabava i postavljanje svijetlećih plutača | 7-13 I | 50.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 08/2013 | 120 dana |
| UKUPNO : | | 50.000,00 | | | | |
| OBJEKTI LUČKE INFRASTRUKTURE | | | | | | |
| Investicijsko održavanje TS - Torpedo | 8-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 03/2013 | 365 dana |
| Zaštita u TS i dizalicama | 9-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | II kvartal/2013 | 60 dana |
| Adamićev gat uređenje površina | 10-13 I | 550.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | II kvartal/2013 | 120 dana |
| Izrada u ugradnja mornarskih stepenica na Riječkom lukobranu | 11-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 05/2013 | 60 dana |
| Geodetski radovi | 12-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 01/2013 | 365 dana |
| Sanacija poluportala dizalica Ganz na Riječkom lukobranu-participacija | 13-13 I | 250.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | 04/2013 | 60 dana |
| Nabava programske i računalne opreme | 14-13 I | 150.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | 04/2013 | 365 dana |
| Prenamjena prostora prije koncesioniranja | 15-13 I | 390.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | 06/2013 | 90 dana |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| <i>Predmet zgrade putničkog terminala</i> | <i>Evidencijski broj nabave</i> | <i>Procijenjena vrijednost nabave u kn</i> | <i>Vrsta postupka</i> | <i>Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum</i> | <i>Planirani početak postupka</i> | <i>Planirano trajanje</i> |
| Oprema za VTMS | 16-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 08/2013 | 30 dana |
| Klupice za riječki lukobran | 17-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 05/2013 | 30 dana |
| Nabava električnog vlakića za riječki lukobran | 18-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 05/2013 | 30 dana |
| Hidrantska mreža na riječkom lukobranu | 19-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 06/2013 | 30 dana |
| UKUPNO: | | 1.892.000,00 | | | | |
| NAFTNI TERMINAL Omišalj | | | | | | |
| Investicijsko održavanje infrastrukture | 20-13 I | 3.261.250,00 | OTVORENI | UGOVOR | 02/2013 | 365 dana |
| Zaštitne brane | 21-13 I | 320.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | 04/2013 | 60 dana |
| UKUPNO: | | 3.581.250,00 | | | | |
| TORPEDO | | | | | | |
| Uređenje zgrada | 22-13 I | 390.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | 06/2013 | 180 dana |
| Bravarski radovi | 23-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 06/2013 | 30 dana |
| UKUPNO: | | 459.000,00 | | | | |

| Projektna dokumentacija i ostalo | | | | | | |
|--|---------|------------|----------|--------|-----------------|---------|
| Projekt postojećeg stanja i projekt sanacije pilona Bakar Podbok | 24-13 I | 200.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | 09/2013 | 90 dana |
| Projekti plato Ex Koksare | 25-13 I | 100.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | 07/2013 | 60 dana |
| UPU Bakar | 26-13 I | 100.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | 09/2013 | 90 dana |
| Projekt rekonstrukcije vanjske rasvjete - Luka Rijeka | 27-13 I | 100.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | II kvartal/2013 | 60 dana |
| GIS Bakar | 28-13 I | 60.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 05/2013 | 30 dana |
| GIS Raša | 29-13 I | 60.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 09/2013 | 30 dana |
| Projekt selektivne zaštite TS-a i razdvajanja | 30-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | II kvartal/2013 | 60 dana |
| Dopuna dokumentacije za klimatizaciju zgrade Riva 1 | 31-13 I | 50.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 08/2013 | 30 dana |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Predmet nabave | Evidencijski broj nabave | Procijenjena vrijednost nabave u kn | Vrsta postupka | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
| Projekt stanja i sanacije školjere na riječkom lukobranu | 32-13 I | 200.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | 06/2013 | 60 dana |
| Praćenje sljeganja terena kod zgrade putničkog terminala i praćenje sljeganja terena kod zgrade Dezinskekcije | 33-13 I | 50.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 09/2013 | 365 dana |
| Projekt vodovoda i razvoda energenata na Adamičevu gatu | 34-13 I | 50.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 04/2013 | 60 dana |
| Projekt rekonstrukcije Orlandovog gata-zapad | 35-13 I | 150.000,00 | OTVORENI | UGOVOR | 03/2013 | 90 dana |
| Idejni Projekt proširenja Goranin Bakar | 36-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 04/2013 | 180 dana |
| Idejno rješenje zaštitnog lukobrana Torpedo | 37-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 06/2013 | 60 dana |
| Maritimna studija za postavljanje pontona u Putničkoj luci | 38-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 06/2013 | 60 dana |
| Maritimna studija Brajdica-jug, ref. brod 360 m | 39-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 07/2013 | 60 dana |
| Studija zaštite okoliša, ispitivanje podmorja, Brajdica | 40-13 I | 30.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 05/2013 | 30 dana |
| Studija zaštite okoliša, Monitoring more, Brajdica i Rijeka | 41-13 I | 30.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 06/2013 | 120 dana |
| Svjedožba zaštite okoliša, PERS certification | 42-13 I | 10.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 09/2013 | 2 godine |
| Cruising - Idejno rješenje mjesta priveza | 43-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 08/2013 | 60 dana |
| Projekt uređenja hale u Torpedu | 44-13 I | 69.000,00 | IZRAVAN | UGOVOR | 06/2013 | 60 dana |
| UKUPNO : | | 1.673.000,00 | | | | |
| SVEUKUPNO : | | 8.003.250,00 | | | | |