



LUČKA UPRAVA RIJEKA
PORT OF RIJEKA AUTHORITY

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

Lučka uprava Rijeka
Riva 1, 51000 Rijeka

Rijeka, srpanj 2022.

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

- POZICIJE IZ PLANA NABAVE KOJE SE DODAJU:

II. GRADNJA I ODRŽAVANJE

0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Točka / Redni broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	CPV	Procijenjena vrijednost nabave u kn	Vrsta postupka	Planira li se predmet podijeliti na grupe	Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje (dana)	Napomena
II.II.	KONTEJNERSKI TERMINAL BRAJDICA										
3.	Dvije lancane za vez broda na KT Brajdica	G 34 - 22/3A	44540000-7	69. 000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE			
II.III.	KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKO PRISTANIŠTE										
3.	Dopuna Plana sigurnosne zaštite; izrada procjene i plana za Zagrebačku obalu	G 36 - 22/3A	79710000-4	199. 000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE			
II.IV.	LUKA RAŠA										
5.	Izrada elektro i komunikacijske instalacije u Raši	G 40 - 22/3A	45310000-3	199.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE			
II.V.	BAZEN RJEKA I BAKAR										
11.	Operativna koordinacija realizacije projekata CEF i ZDSCT na području Bazena Rijeka	G 46 - 22/3A	71240000-2	199.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE			
II.X.	PUTNIČKA LUKA										
9.	Nabava i postavljanje stupica na lučkom području	G 75 - 22/3A	34928310-4	30. 000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE			
II.XI.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA I OSTALO										
25.	Projekt uklopavanja po visini i tlocrtno spoja D403 sa Spojnom cestom luke	G 95 - 22/3A	71242000-6	69.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE			
26.	Idejno rješenje nadhodnika; Krešimirova _ Lučko područje	G 95 - 22/3B	71242000-6	199.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE			

● POZICIJE IZ PLANA NABAVE KOJE SE MIJENJAJU:

II. GRADNJA I ODRŽAVANJE

0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Točka / Redni broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	CPV	Procijenjena vrijednost nabave u kn	Vrsta postupka	Planira li se predmet podijeliti na grupe	Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje (dana)	Napomena
II.V.	BAZEN RIJEKA I BAKAR										
5.	Uređenje kolnika skladišno manipulativne površine na poziciji skladište 7	G 45 - 22	45000000-7	5.500.000,00 7.950.000,00 11.600.000,00	Otvoreni	NE	Ugovor	NE	kolovoz	150	
6.	Vanjska rasvjeta i elektro radovi na platou Bečke obale	G 46 - 22	45310000-3	7.500.000,00 3.900.000,00	Otvoreni	NE	Ugovor	NE	rujan	90 120	
II.IX.	TORPEDO - BAZEN ZAMET										
6.	Protupožarno stubište - izrada i montaža	G 67 - 22/2A	45421160-3	399.000,00 1.100.000,00	Jednostavna nabava Otvoreni	NE	Ugovor	NE	listopad	120	



Obrazloženje stručnih službi

uz prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

Pozicije iz Plana nabave koje se dodaju

1. Dvije lancane za vez broda na KT Brajdica (G 34 - 22/3A) – Razlog: Operativna potreba u slučaju pucanja lancana prilikom vezivanja/pristanjanja broda.
2. Dopuna Plana sigurnosne zaštite, izrada procjene i plana za Zagrebačku obalu (G 36 - 22/3A) – Razlog: Kao zakonska obaveza prilikom promjene na lučkom području pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka iz potrebe definiranja novog ulazno-izlaznog punkta na Zagrebačkoj obali i zagrađivanja istog kao operativnog lučkog područja po ISPS codu.
3. Izrada elektro i komunikacijske instalacije u Raši (G 40 - 22/3A) – Razlog: Izrada elektro instalacija i komunikacijskih instalacija za budući sustav video nadzora i kontrole pristupa. Završetkom izgradnje nove ograde u luci Raša stvoreni su preduvjeti za instalaciju tj. proširenje kontrole pristupa i video nadzora.
4. Operativna koordinacija realizacije projekata CEF i ZDSCT na području Bazena Rijeka (G 46 - 22/3A) – Razlog: Tijekom realizacije projekata Unaprjeđenje Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka - bazen Rijeka (POR2CORE-Rijeka Basin), Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT), Studije za unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka - Proširenje Praškog pristaništa i izgradnja ZDSCT ukazala se potreba za koordiniranjem aktivnosti kako bi se postigla usklađenost tehničkih rješenja i projektne dokumentacije.
5. Nabava i postavljanje stupića na lučkom području (G 75 - 22/3A) – Razlog: Zbog uspostave reda između pješačke zone i zone za parkiranje na području Putničke luke.
6. Projekt uklapanja po visini i tlocrtno spoja D403 sa Spojnom cestom luke (G 95 - 22/3A) – Razlog: Nužno je uskladiti rješenja ulaza na novi kontejnerski terminal (Zagrebačka obala) i spojne ceste za luku
7. Idejno rješenje nadhodnika; Krešimirova _ Lučko područje (G 95 - 22/3B) – Razlog: Pješački most potrebno je planirati na zahtjev koncesionara. Pješačkim mostom prelazi se preko kolosijeka HŽI-a i spušta se na lučko područje.

Pozicije iz Plana nabave koje se mijenjaju

1. Uređenje kolnika skladišno manipulativne površine na poziciji skladište 7 (G 45 – 22) – Procijenjena vrijednost nabave povećana je sa 7.950.000,00 na 11.600.000,00 kn – Razlog:



- Novo procijenjena vrijednost radova, prema projektantu, iznosi 11.600.000,00 kn zbog poremećaja na tržištu i povećanja svih jediničnih cijena.
2. Vanjska rasvjeta i elektro radovi na platou Bečke obale (G 46 – 22) – Procijenjena vrijednost nabave povećana je sa 2.500.000,00 na 3.900.000,00 kn i planirano trajanje je produženo na 120 dana (sa 90 dana) – Razlog: Procijenjena vrijednost nabave povećana je zbog povećanja cijena na tržištu, a vrijeme odvijanja radova produžuje se sa 90 dana na 120 dana na zahtjev nekih ponuditelja.
 3. Protupožarno stubište - izrada i montaža (G 67 - 22/2A) - Procijenjena vrijednost nabave povećana je sa 399.000,00 na 1.100.000,00 kn i time je promijenjena i vrsta postupka u *Otvoreni* (iz Jednostavne nabave) – Razlog: Analiza tržišta te činjenica o znatnom povećanju cijena čelika, za potrebe izrade čeličnog stubišta.

Izradili: Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

i

Sektor za financije i EU fondove




