

INVESTICIJE - RABALANS PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Predmet nabave</i>	<i>Evidencijski broj nabave</i>	<i>Procijenjena vrijednost nabave u kn</i>	<i>Vrsta postupka</i>	<i>Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum</i>	<i>Planirani početak postupka</i>	<i>Planirano trajanje</i>
KONTEJNERSKI TERMINALI - Brajdica / Zagrebačka						
<i>Batimetrija, geodetska mjerenja</i>						
Geodetski radovi na Kontejnerskom terminalu Brajdica (II faza)	1-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	06/2013	60 dana
Geodetski radovi, uris u katastar - BIP	2a-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	03/2013	45 dana
Ostalo - Brajdica						
Nadzor zaštite na radu Brajdica	3-13 I	20.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	02/2013	60 dana
Deponiranje građevinskog materijala s Brajdice	4-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	03/2013	180 dana
Radovi na ukapčanju prekrcajne mehanizacije	5-13 I	50.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	04/2013	30 dana
Carinska ograda Brajdica	6-13 I	100.000,00	OTVORENI	UGOVOR	04/2013	30 dana
LUKA RAŠA - Infrastruktura						
Elektro radovi TS Štalije	6a-13 I	30.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	04/2013	15 dana
Nabava i postavljanje svijetlećih plutača	7-13 I	50.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	08/2013	120 dana
OBJEKTI LUČKE INFRASTRUKTURE						
Investicijsko održavanje TS - Torpedo	8-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	03/2013	365 dana
Zaštita u TS i dizalicama	9-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	II kvartal/2013	60 dana

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Predmet nabave</i>	<i>Evidencijski broj nabave</i>	<i>Procijenjena vrijednost nabave u kn</i>	<i>Vrsta postupka</i>	<i>Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum</i>	<i>Planirani početak postupka</i>	<i>Planirano trajanje</i>
Geodetski radovi	12-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	01/2013	365 dana
Izrada i postavljanje bokobrana	12a-13 I	69.500,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	01/2013	365 dana
Sanacija željezničkih vrata	12b-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	01/2013	365 dana
Sanacija poluportala dizalica Ganz na Riječkom lukobranu	13-13 I	1.500.000,00	OTVORENI	UGOVOR	06/2013	60 dana
Nabava programske i računalne opreme	14-13 I	150.000,00	OTVORENI	UGOVOR	04/2013	365 dana
Prenamjena prostora prije koncesioniranja	15-13 I	390.000,00	OTVORENI	UGOVOR	06/2013	90 dana
Oprema za VTMS	16-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	08/2013	30 dana
Klupice za riječki lukobran	17-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	05/2013	30 dana
Kontejner	17a-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	04/2013	10 dana
Električno vozilo za riječki lukobran	18-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	05/2013	30 dana
Hidrantska mreža na riječkom lukobranu	19-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	06/2013	30 dana
Prenamjena prostora Delte i luke Baroš	19a-13 I	1.300.000,00	OTVORENI NATJEČAJ	UGOVOR	07/2013	200 dana
NAFTNI TERMINAL Omišalj						
Investicijsko održavanje infrastrukture	20-13 I	6.000.000,00	OTVORENI	UGOVOR	02/2013	365 dana
Zaštitne brane	21-13 I	320.000,00	OTVORENI	UGOVOR	04/2013	60 dana
TORPEDO						
Uređenje zgrada	22-13 I	390.000,00	OTVORENI	UGOVOR	06/2013	180 dana
Bravarski radovi	23-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	06/2013	30 dana

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Predmet nabave</i>	<i>Evidencijski broj nabave</i>	<i>Procijenjena vrijednost nabave u kn</i>	<i>Vrsta postupka</i>	<i>Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum</i>	<i>Planirani početak postupka</i>	<i>Planirano trajanje</i>
Projekt postojećeg stanja i projekt sanacije pilona Bakar Podbok	24-13 I	300.000,00	OTVORENI	UGOVOR	09/2013	90 dana
Projekti plato Ex Koksare	25-13 I	100.000,00	OTVORENI	UGOVOR	07/2013	60 dana
UPU Bakar	26-13 I	100.000,00	OTVORENI	UGOVOR	09/2013	90 dana
Projekt rekonstrukcije vanjske rasvjete - Luka Rijeka	27-13 I	100.000,00	OTVORENI	UGOVOR	II kvartal/2013	60 dana
GIS Bakar	28-13 I	60.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	05/2013	30 dana
GIS Raša	29-13 I	60.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	09/2013	30 dana
Projekt selektivne zaštite TS-a i razdvajanja	30-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	II kvartal/2013	60 dana
Dopuna dokumentacije za klimatizaciju zgrade Riva 1	31-13 I	50.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	08/2013	30 dana
Projekt stanja i sanacije školjere na riječkom lukobranu	32-13 I	300.000,00	OTVORENI	UGOVOR	06/2013	60 dana
Praćenje sljevanja terena kod zgrade putničkog terminala i praćenje sljevanja terena kod zgrade Dezinsekcije	33-13 I	50.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	09/2013	365 dana
Projekt vodovoda i razvoda energenata na Adamićevo gatu	34-13 I	50.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	04/2013	60 dana
Projekt rekonstrukcije Orlandovog gata-zapad	35-13 I	300.000,00	OTVORENI	UGOVOR	03/2013	90 dana
Idejni Projekt proširenja Goranin Bakar	36-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	04/2013	180 dana
Idejno rješenje zaštitnog lukobrana Torpedo	37-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	06/2013	60 dana
Maritimna studija za postavljanje pontona u Putničkoj luci	38-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	06/2013	60 dana
Maritimna studija Brajdica-jug, ref. brod 360 m	39-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	07/2013	60 dana
Studija zaštite okoliša, ispitivanje podmorja, Brajdica	40-13 I	30.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	05/2013	30 dana

Studija zaštite okoliša, Monitoring more, Brajdica i Rijeka	41-13 I	30.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	06/2013	120 dana
Svjedožba zaštite okoliša, PERS certification	42-13 I	10.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	09/2013	2 godine
Cruising - Idejno rješenje mjesta priveza	43-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	08/2013	60 dana
Projekt uređenja hale u Torpedu	44-13 I	69.000,00	BAGATELNA NABAVA	UGOVOR	06/2013	60 dana

NAPOMENA:

U Rebalansu I Plana nabave rađene su izmjene i dopune koje su naznačene istaknutim crnim slovima i brojkama

U Rebalansu II Plana nabave rađene su izmjene i dopune koje su naznačene istaknutim plavim slovima i brojkama

|