

LUČKA UPRAVA RIJEKA

IX. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

PORT OF RIJEKA AUTHORITY

Lučka uprava Rijeka
Riva 1, Rijeka
HR-51000 Hrvatska

Rijeka, prosinac 2019.

IX. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

I. INVESTICIJE

- POZICIJE IZ PLANA NABAVE KOJE SE BRIŠU:

<i>I.</i>	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>Predmet nabave</i>	<i>Evidencijski broj nabave</i>	<i>CPV</i>	<i>Procijenjena vrijednost nabave u kn</i>	<i>Vrsta postupka</i>	<i>Planira li se predmet podijeliti na grupe</i>	<i>Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum</i>	<i>Planirani početak postupka</i>	<i>Planirano trajanje</i>	<i>Napomena</i>
I. KONTEJNERSKI TERMINAL BRAJDICA									
Revizija projekta Unapređenje infrastrukture luke Rijeka - produbljivanje južnog veza na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata - CEF	I 1-19/4A	79313000-1	199.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor			
II. KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKO PRISTANIŠTE									
Spojna cesta D403 - Luka	I 3-19	45000000-7	12.000.000,00	Otvoreni		Ugovor	06/2019	300 dana	
Revizija CEF projekata - Unapređenje lučke infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište	I 4-19	79313000-1	199.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor			
III. LUKA RAŠA									
Revizija CEF projekata - Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Bazenu Raša	I 11-19	79313000-1	199.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor			
IV. BAZEN RIJEKA I BAKAR									
Revizija projekta Unapređenje infrastrukture luke Rijeka - Bazen Rijeka - CEF	I 15-19/4A	79313000-1	199.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor			
Revizija projekta Unapređenje infrastrukture luke Rijeka - Terminal za rasuti teret Bakar - CEF	I 15-19/4B	79313000-1	199.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor			
V. PCS - PORT COMMUNITY SYSTEM									
Revizija CEF projekata - Unapređenje informatičkog sustava lučke zajednice	I 17-19	79313000-1	199.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor			

• POZICIJE IZ PLANA NABAVE KOJE SE DODAJU:

<i>I.</i>									
<i>Predmet nabave</i>	<i>Evidencijski broj nabave</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
<i>Predmet nabave</i>	<i>Evidencijski broj nabave</i>	<i>CPV</i>	<i>Procijenjena vrijednost nabave u kn</i>	<i>Vrsta postupka</i>	<i>Planira li se predmet podijeliti na grupe</i>	<i>Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum</i>	<i>Planirani početak postupka</i>	<i>Planirano trajanje</i>	<i>Napomena</i>
<i>I. KONTEJNERSKI TERMINAL BRAJDICA</i>									
Usluga izrade aplikacije za prijavu projekta Produbljenje mora na 330 m istočnog veza Kontejnerskog pristaništa na Brajdici na CEF poziv	I 1-19/9A	71241000-9	150.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor			

II. TROŠKOVI

• POZICIJE IZ PLANA NABAVE KOJE SE BRIŠU:

<i>I.</i>									
<i>Predmet nabave</i>	<i>Evidencijski broj nabave</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
<i>Predmet nabave</i>	<i>Evidencijski broj nabave</i>	<i>CPV</i>	<i>Procijenjena vrijednost nabave u kn</i>	<i>Vrsta postupka</i>	<i>Planira li se predmet podijeliti na grupe</i>	<i>Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum</i>	<i>Planirani početak postupka</i>	<i>Planirano trajanje</i>	<i>Napomena</i>
<i>EU projekti</i>									
Nabava opreme za testiranje i provođenje pilot projekta - projekt Talknet, Interreg Central Europe	T 79-19/6D	30200000-1	30.000,00	Jednostavna nabava		Ugovor			

Obrazloženje stručnih službi

Uz prijedlog IX. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

I. INVESTICIJE

Pozicije iz Plana nabave koje se brišu

1. Revizija projekta Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – produbljenje južnog veza na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata – CEF (I 1-19/4A) – Zbog kašnjenja u realizaciji projekta prouzročenog dugotrajnim postupcima javne nabave.
2. Spojna cesta D403 – Luka (I 3-19) – Zbog nemogućnosti iskaza pravnog interesa (rješava se), nismo u mogućnosti dobiti Građevinsku dozvolu. Kada bude izvjesno vrijeme dobivanja iste, pokrenut će se postupak javne nabave. Pozicija će biti uključena u Planu nabave za 2020. godinu.
3. Revizija CEF projekta – Unapređenje lučke infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište (I 4-19) – Zbog kašnjenja u realizaciji projekta prouzročenog dugotrajnim postupcima javne nabave.
4. Revizija CEF projekata - Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Bazenu Raša (I 11-19) – Zbog kašnjenja u realizaciji projekta prouzročenog dugotrajnim postupcima javne nabave.
5. Revizija projekta Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – Bazen Rijeka – CEF (I 15-19/4A) – Zbog kašnjenja u realizaciji projekta prouzročenog dugotrajnim postupcima javne nabave.
6. Revizija projekta Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – Terminal za rasuti teret Bakar – CEF (I 15-19/4B) – Zbog kašnjenja u realizaciji projekta prouzročenog dugotrajnim postupcima javne nabave.
7. Revizija CEF projekata – Unapređenje informatičkog sustava lučke zajednice (I 17-19) - Zbog kašnjenja u realizaciji projekta prouzročenog dugotrajnim postupcima javne nabave.

Pozicije iz Plana nabave koje se dodaju

1. Usluga izrade aplikacije za prijavu projekta Produbljenje mora na 330 m istočnog veza Kontejnerskog pristaništa na Brajdici na CEF poziv (I 1-19/9A) – Nastavno na objavu poziva CEF-a za prijavu projektnih prijedloga – aplikacija.

II. TROŠKOVI

Pozicije iz Plana nabave koje se brišu

1. Nabava opreme za testiranje i provođenje pilot projekta – projekt Talknet, Interreg Central Europe (T 79-19/6D) – Zbog promjene plana provedbe projekta svih projektnih partnera.

Izradili: Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

i

Sektor za financije i EU fondove




